

BRINGEN SIE IHREN TERMINPLAN AUF DIE BAUSTELLE




- Mobile Baufortschrittskontrolle
- Digitale Bautenstandserfassung
- Tagesaktuelles Termincontrolling



Sablono GmbH | www.sablono.com
Usedomer Str. 4 | 13355 Berlin, Germany

SABLONO 

Medienbrüche vermeiden
Verschwendung verringern
Doppelte Arbeit verhindern



Bauprojekte verlässlicher und erfolgreicher steuern

Aktueller Bautenstand in Minuten statt Tagen

Weniger Verschwendung durch digitale Prozesse

ZENTRALE BAUPROZESSMANAGEMENT - PLATTFORM



PLANUNG
Prozess- und Terminplanung



BAUSTELLE
Mobile Erfassung des Baufortschritts



FABRIK
Verfolgung von Fertigbauteilen



AUSWERTUNG
Steuerung des Bauprozesses

Powered by
SAP HANA

Verfügbar für:




ANWENDUNGSFÄLLE

BAUTEILVERFOLGUNG

Verfolgung von Fertigbauteilen
von der Produktion bis zur Baustelle

Überwachung von Lieferketten
mit QR-Codes, Tablets und Smartphones

Dokumentation des Einbaus
inklusive Terminen, Qualitäten und Fotos



ÜBERBLICK

ANWENDUNGSFÄLLE

DIE PLATTFORM

ÜBER SABLONO



waagner biro

Waagner-Biro Stahlbau AG, Wien

LOUVRE ABU DHABI

- » Anwendungsfall: Bauteilverfolgung
- » Verfolgung von 8.000 Fassadenelementen
- » Projekteinrichtung auf Basis von Excel-Listen
- » Tracking von 150.000 Aktivitäten

**60% ZEITERSPARNIS BEI DER
ANALYSE DES BAUTENSTANDS**


ANWENDUNGSFÄLLE

DOKUMENTATION DES INNENAUSBAUS

Steuerung des Innenausbaus
hochdetailliert und in Echtzeit

Dokumentation des Baufortschritts
direkt auf der Baustelle

Auswertung des Projektstands
jederzeit auf Knopfdruck




ÜBERBLICK

ANWENDUNGSFÄLLE

DIE PLATTFORM

ÜBER SABLONO



Dreßler Bau GmbH, Rastatt

HEIDELBERG CAMPUS GARDENS

- » Dokumentation des Innenausbau
- » 370 Apartments nach Lean Construction
- » Projekteinrichtung auf Basis von MS Project
- » Schnelle Analyse des Bautenstands

**2 STUNDEN ZEITERSPARNIS BEI
DER DOKUMENTATION PRO TAG**

DIE PLATTFORM

- ÜBERBLICK
- ANWENDUNGSFÄLLE
- DIE PLATTFORM
- ÜBER SABLONO

DETAILLIERTES PROZESSMANAGEMENT

- ✓ Hochdetaillierte Bauprozessplanung auf Basis von Terminplänen und Listen
- ✓ Einfaches Anlegen von Prozessvorlagen für wiederkehrende Bauabläufe
- ✓ Intuitiver Editor zum Modellieren komplexer Bauabläufe und Prozesse

SOLL-IST VERGLEICHE IM GANTT-DIAGRAMM

- ✓ Visualisierung des Projektfortschritts im interaktiven Gantt-Diagramm
- ✓ Identifikation kritischer Vorgänge und einfache Anpassung der Termine
- ✓ Offene Mängel, Behinderungen und weitere Informationen auf einen Blick

STEUERUNG DES BAUPROZESSES IN ECHTZEIT


- ✓ Der aktuelle Baustand immer sofort verfügbar
- ✓ Schneller Projekt-Überblick durch intuitive Diagramme und Listen
- ✓ Steuerung und Anpassung auf Basis von Echtzeitdaten

The image displays three screenshots of the Sablono software interface, illustrating its capabilities in project management.

- Vorlage bearbeiten (Template Editor):** Shows a workflow diagram for 'Lieferung und Einbau' (Delivery and Installation). The 'Ausgewählte Aktivität' (Selected Activity) is 'einbauen' (install), which follows 'Lieferung und Einbau' and precedes 'eingebaut' (installed). Other activities include 'vormontieren' (pre-assembly) and 'Qualitätsprüfung E - E geprüft' (quality check).
- Gantt-Diagramm (Gantt Chart):** Visualizes project progress over time (January to December 2016). It shows various tasks with their start and end dates and completion percentages. A callout for 'Technikräume - 01.01.18.01' indicates a delay: '23. Mai 2016 - 15. Jun. 2016', '1 offene Behinderung | 1 offener Mangel', and 'Hinter dem Zeitplan | 14% fertiggestellt'.
- Projektüberblick (Project Overview):** Provides a high-level view of project performance. It features a donut chart for 'Einkaufszentrum Kaiserdamm' showing progress: 36% (32) completed, 35% (31) in progress, and 28% (25) not started. A summary bar at the top shows '4,1k/5,9k Aktivitäten fertiggestellt' (4,1k/5,9k activities completed) and various status indicators (62, 10, 11, 0, 9).


STARTEN SIE IHR PROJEKT IM HANDUMDREHEN

- ✓ Import von Terminplänen, Bauteil- oder Raumlisten
- ✓ 3D-Modell-Anbindung über die bim+ Plattform
- ✓ Rückübertragung des Baufortschritts in den Terminplan



DOKUMENTATION DES BAUFORTSCHRITTS

- ✓ Intuitive Checklisten zur mobilen Fortschrittserfassung auf der Baustelle
- ✓ Direkte Aufnahme von Fotos, Mängeln und Notizen per Smartphone und Tablet
- ✓ Eingebauter QR-Code Scanner zur Identifikation von Räumen und Bauteilen



REPORTING UND BERICHTE AUF KNOPFDRECK

- ✓ Fortschritts- und Mängelberichte auf Knopfdruck
- ✓ Auf Wunsch inklusive aller Fotos, Informationen und Notizen
- ✓ Zeitersparnis für die Projektdokumentation von bis zu 60%



IHRE ANSPRECHPARTNER



Lukas Olbrich
CEO and Sales



Sven Richter
CFO und Customer Success



Florian Meichnsner
VP Marketing



Sofie Todd
Sales Representative

Bereits von Sablono überzeugt:

waagner biro



KVL

for better results



Unterstützt von:



Jetzt kostenlos testen unter:

www.sablono.com/register

ÜBERBLICK

ANWENDUNGSFÄLLE

DIE PLATTFORM

ÜBER SABLONO

